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Una característica de la globalización que a 
menudo pasa desapercibida es que, además de 
mercancías y tecnologías, también se intercam-
bian y «almacenan» conocimientos y destrezas. 
Y la cualificación aumenta también en una esca-
la global. El ejemplo de la Compañía Cervecera 
de Nicaragua demuestra que esta afirmación no 
es válida únicamente para países emergentes. 
Con una plantilla de unos 1500 trabajadores, la 
compañía es la única planta cervecera indus-
trial de Nicaragua que cumple los estándares 
europeos en lo referente a tecnología y tiene a su 
disposición empleados locales con un alto nivel 
de cualificación. De lo contrario, señala Christian 
Schlotter, director gerente de ProLeiT Iberia, 
«este tipo de instalación rápida y sin problemas 
de un nuevo sistema de control no habría sido 
posible».

Sin embargo, sorprendentemente, el ritmo de la 
globalización todavía presenta grandes varia-
ciones. Según Christian Schlotter, el proyecto 
de la cervecera nicaragüense exigía también la 
aplicación de diversas tecnologías (la fábrica es 
de Ziemann con tecnologías de vanguardia de 
Steinecker y GEA, la bodega de fermentación y 
guarda y el sistema de filtrado son de Ziemann, 
Filtrox y Krones, y la solución de sistema que se 
utilizaba antes era de Siemens), una organiza-
ción interna disciplinada y una gestión minuciosa 
y perfectamente estructurada de toda la planta. 

En cambio, el sistema de control de la planta 
había quedado muy desfasado. En las áreas 
principales de la fábrica, el sistema de control se 
basaba en versiones anticuadas de Braumat, en 
algunos casos se seguían usando controladores 
SIMATIC S5, se gestionaba principalmente por 
medio de soluciones aisladas cuyos procesado-
res tenían distintos niveles de rendimiento y, por 
último pero no menos importante, ofrecía una 
interacción poco satisfactoria entre los sistemas 
existentes. La conversión necesaria llegó al fin 
de la mano de la ampliación prevista para la bo-
dega de fermentación con nuevos tanques y una 
nueva planta de CIP recuperable. El contacto 
decisivo entre los representantes de la cervecera 
en Managua y ProLeiT se produjo durante un 
simposio local celebrado en mayo de 2015. Entre 
la presentación inicial de la solución brewmaxx y 

los pasos posteriores — el envío de un presu-
puesto, la aclaración de los detalles técnicos, la 
confirmación final del pedido y la implementa-
ción por parte de ProLeiT AG en colaboración 
con su filial española, con sede en Sevilla —, que 
finalizaron en febrero 2016, transcurrieron solo 
unos meses.

Para los operarios de la Compañía  Cervecera, 
fue decisivo el concepto de un sistema de 
ingeniería totalmente nuevo proporcionado por 
ProLeiT. Sobre todo porque el nuevo sistema 
de control de procesos ofrece un conjunto de 
funciones que permiten optimizar los procesos 
existentes. Como explica Christian Schlotter: 
«Finalmente, conseguimos convencer al respon-
sable de la planta de que el uso de una versión 
actual de brewmaxx sería ventajoso a largo pla-
zo, ya que ofrecería una gama totalmente nueva 
de funciones y mejoraría la calidad y la eficiencia 
de los procesos en su conjunto».

Según Schlotter, la amplia experiencia de la 
compañía en las soluciones para plantas cer-
veceras fue también de gran ayuda: «Solo en el 
sector cervecero, el Grupo ProLeiT implementa 
unos 50 proyectos en todo el mundo cada año. 
Este know-how se refleja también en el rendi-
miento y la funcionalidad de nuestra solución 
de software, que responde a las necesidades 

y exigencias específicas de nuestros clientes y 
se puede usar de inmediato tras los ajustes de 
software requeridos».

Gracias a las aplicaciones específicas del sector 
cervecero, como los módulos de equipo o el 
sistema de gestión de rutas o caminos basa-
do en reglas, es posible usar procesos, como 
la gestión de los tanques de fermentación, el 
control de rutas o el control de la cuba-filtro, sin 
necesidad de recurrir a programaciones com-
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Una automatización con plazos muy estrictos: 
nuevo sistema de control brewmaxx para una compañía cervecera 
nicaragüense
Periodos de inactividad mínimos, máxima eficiencia. La profesionalidad sigue siendo la clave de una asociación de éxito, como se demuestra, una 
vez más, con la cooperación entre la Compañía Cervecera de Nicaragua y el Grupo ProLeiT.

Sinóptico de proceso 1: vista general de la sala de cocimiento en brewmaxx V9
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pleja en el área de aplicación correspondiente: 
«Ni que decir tiene que los resultados son aún 
mejores cuando se trabaja codo con codo con 
especialistas que garantizan una cooperación 
con un alto nivel profesional». 

Y tuvimos la suerte de encontrar eso en Ma-
nagua. Por ello, ProLeiT no solo aprovechó la 
oportunidad para enseñar al empleado respon-
sable del sistema de control de procesos a usar 
el nuevo software operativo en un curso de dos 
semanas de duración: también pudo incorporar-
lo posteriormente en el trabajo de ingeniería. Tra-
bajo compartido en el mejor sentido del término: 
«La cooperación fue muy beneficiosa para las 
dos compañías. Gracias a los nuevos conoci-
mientos adquiridos, el empleado que recibió la 
formación desarrolló la capacidad de controlar y 
ampliar el nuevo sistema por su cuenta». Y ese 
fue también el motivo por el que ProLeiT solo 
necesitó dos empleados para poner en funciona-
miento el nuevo sistema de control.

Tras las conversaciones preliminares en enero 
de 2016, el proyecto se dividió en varias fases. 
La fase de ingeniería se llevó a cabo entre marzo 
y junio de 2016. El filtrado y la vieja bodega de 
fermentación y guarda empezaron a funcionar 
de nuevo gradualmente en el mes de julio. Como 
la construcción de la nueva bodega de fermen-
tación y guarda y la instalación de los nuevos 
tanques no se pudo completar a tiempo, la pues-
ta en marcha del nuevo sistema de la fábrica, 
prevista originalmente para principios de 2017, 
se retrasó un par de meses, y a pesar de eso el 
proyecto concluyó dos semanas antes del plazo 
previsto.

Una de las especificaciones de todo el proyecto 
era que el periodo sin producción debía durar 
lo menos posible. Aunque este pedido era para 
ProLeiT un proyecto de implementación más 
o menos estándar, la presión era excepcional-
mente alta porque en Nicaragua, al igual que en 
Europa, la temporada de fabricación de cerveza 
gana velocidad en la segunda mitad del año. El 
plazo final para actualizar el filtrado era por tanto 
julio de 2016 y, a la vez, se debían reemplazar los 

componentes periféricos (de SIMATIC S5 a S7) 
en el mismo plazo de tiempo, otro proceso que 
se llevó a cabo sin problemas. 

Christian Schlotter: «Con la ayuda de nuestros 
socios, logramos instalar tanto la periferia como 
el nuevo sistema de control durante un largo fin 
de semana». Es decir: «El sistema se instaló el 
viernes, el lunes pudimos comenzar las pruebas, 
y el martes la producción estaba de nuevo a 
pleno rendimiento». Los dos socios quedaron 
gratamente sorprendidos por la profesionalidad 
del otro. «Mientras que el cliente estaba asom-
brado por nuestra capacidad de realizar una 
‘operación a corazón abierto’ y devolver la planta 
al estado de producción normal. A nosotros 
nos impresionó la capacidad del cliente para 
crear las condiciones previas ideales para que 
la implementación tuviera éxito. No podría haber 
funcionado mejor: la información recogida en la 
documentación era coherente con lo realizado 
y las tareas de mantenimiento requeridas en la 
planta se habían ejecutado siguiendo las espe-
cificaciones, por lo que todas las pruebas de 
señales fueron positivas. Es algo que no sucede 
muy a menudo».

Rüdiger Adelmann, director de producción de la 
Compañía Cervecera de Nicaragua, se encuen-
tra también más que satisfecho con el resultado 
del proyecto: «Las claves del éxito de la imple-
mentación del proyecto dentro del presupuesto 
previsto y con una puesta en marcha anterior 
a la fecha planificada fueron la demostración 
de nuestra plena confianza en el know-how y la 
amplia experiencia de ProLeiT en plantas cerve-
ceras, los conocimientos de nuestros ingenieros 
de automatización y la excelente comunicación, 
libre de trabas burocráticas, entre todos los 
socios».

Resumen: con brewmaxx, la Compañía 
 Cervecera de Nicaragua disfruta de un sistema 
de control preparado para el futuro que posibilita 
un crecimiento sostenible a largo plazo. Además, 
la planta puede gestionar y ampliar el sistema 
de control de forma independiente con su propio 
personal.

Sinóptico de proceso 2: vista general de la nueva bodega de filtración en brewmaxx V9


